

# Hankeplaan 2019

	Nimetus	Hanke liik	Hankeleping	Hanke periood
1	Ülesvõtte- ja läbivalgustusseadme süsteemi ostmine	Avatud menetlusega RH	asjad/hankeleping	I kvartal
2	Baklofeenravipumpade ostmine	Avatud menetlusega RH	asjad/raamleping	I kvartal
3	Vagusnärv stimuleerimiseks implanteeritavate seadmete ostmine	Avatud menetlusega RH	asjad/raamleping	I kvartal
4	Kranioplastika implantaatide ja lisavahendite ostmine	Avatud menetlusega RH	asjad/raamleping	I kvartal
5	Leiva- ja saiatoodete ostmine	Väljakuulutamiseta läbirääkimistega HM	asjad/raamleping	I kvartal
6	Kuivainete ostmine	Väljakuulutamiseta läbirääkimistega HM	asjad/raamleping	I kvartal
7	Piimatoodete ostmine	Väljakuulutamiseta läbirääkimistega HM	asjad/raamleping	I kvartal
8	Hematoloogilise analüsaatori ostmine	Avatud menetlusega RH	asjad/hankeleping	II kvartal
9	Täisdigitaalse röntgenaparaadi ostmine	Avatud menetlusega RH	asjad/hankeleping	II kvartal
10	Infusioonilahuste ostmine	Avatud menetlusega RH	asjad/raamleping	II kvartal
11	Hüübimisfaktorite ostmine	Avatud menetlusega RH	asjad/raamleping	II kvartal
12	Enteraalse toidu ja tarvikute ostmine	Avatud menetlusega RH	asjad/raamleping	II kvartal
13	Kliinilise keemia analüsaatori reaktiivide ostmine	Avatud menetlusega RH	asjad/raamleping	II kvartal
14	Endoskoopia videokeskuse ostmine	Avatud menetlusega RH	asjad/hankeleping	II kvartal
15	Siseveebi ja dokumendihaldussüsteemi hooldus- ja arendusteenused SharePointi baasil	Avatud menetlusega RH	asjad/raamleping	II kvartal
16	Kõvaketta pinna laiendamine	Avatud menetlusega RH	asjad/hankeleping	II kvartal
17	Varunduskettamassiivi ostmine	Avatud menetlusega RH	asjad/hankeleping	II kvartal
18	Parkimismaja projekteerimine	RH		30.04.2019
19	Uute liftide paigaldamine	Avatud menetlusega RH	ehitus/hankeleping	II kvartal
20	EKG ultraheliaparaadi ostmine	Avatud menetlusega RH	asjad/hankeleping	III kvartal
21	Portatiivse ultraheliaparaadi ostmine	Avatud menetlusega RH	asjad/hankeleping	III kvartal
22	Arvutite ostmine	Avatud menetlusega RH	asjad/hankeleping	III kvartal
23	Tuletõkkeuste paigaldamine	Avatud menetlusega RH	ehitus/hankeleping	III kvartal
24	Turvateenuse ostmine	Avatud menetlusega RH	teenus/hankeleping	III kvartal
25	Hingamisaparaadi ostmine	Avatud menetlusega RH	asjad/hankeleping	IV kvartal
26	Kaubalifti ehitamine	Avatud menetlusega RH	ehitus/hankeleping	IV kvartal